



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 06 de novembro de 2024

REQUERIMENTO Nº / 2024

**Exmo. Sr.
Neymar Magalhães Meireles
Presidente da Câmara**

A vereadora abaixo-assinado requer nos moldes do art. 90, inciso III do Regimento Interno, ouvido o Plenário o seguinte:

Após visita a algumas obras em andamento, formalizo algumas questões observadas, no sentido de contribuir para a boa e necessária conclusão dos trabalhos.

Requeiro ao Executivo Municipal, que me sejam enviadas TODAS as informações e questionamentos aqui trazidos.

- 1- Contrato 038/2024 – SERVIÇO DE CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTROLE DE EROSÃO NA RUA JOSÉ GUILHERME E RUA MIGUEL VIEIRA JR NO CENTRO.**

Verifiquei que a obra está em fase de término (segundo aditivo de prazo se encerra hoje, dia 25 de outubro), mas constatei que alguns pontos precisam ser observados sob pena do serviço ficar comprometido ao longo dos anos, como:

- a- Contenção dos taludes: Segundo o encarregado da obra que me recebeu, fizeram a hidrossemeadura no período de seca e assim não foi obtido o resultado necessário, o que nos indica que nova sementeira deverá ser feita, às expensas da empreiteira.




Praça Sagrados Corações, 200, Ouro Branco-MG, CEP: 36420-000
E-mail: vereadoravaleria@ourobranco.cam.mg.gov.br Telefone: (31) 3741-1225



Câmara Municipal de Ouro Branco

- b- Conforme mostra a foto acima e também a de baixo, a drenagem da Rua José Guilherme está sendo lançada diretamente no terreno, sem que as águas sejam encaminhadas ao córrego, o que com o tempo provocará nova erosão no local. Observa-se, ainda, que precisa ser feita a conformação do final da base da escada de dissipação com o solo, para evitar um futuro desmoronamento desta escada.



- c- Se faz necessário fazer o retaludamento de toda área para facilitar o escoamento das águas para o córrego e para evitar que a área seja invadida com futuras construções clandestinas.



Praça Sagrados Corações, 200, Ouro Branco-MG, CEP: 36420-000
E-mail: vereadoravaleria@ourobranco.cam.mg.gov.br Telefone: (31) 3741-1225



Câmara Municipal de Ouro Branco

- d- No sentido de arrematar e dar maior estabilidade ao conjunto da obra, além de garantir a acessibilidade dos pedestres, sugiro que seja feita uma calçada ao longo das duas ruas, na crista dos taludes. Observa-se também que as canaletas no pé dos taludes, por serem estreitas, precisarão de limpeza constante para evitar entupimento.



- e- Será necessária uma revitalização do córrego, que recebeu muitos dejetos da obra e até de esgotos.

2- OBRA PAVIMENTAÇÃO E REDE DE DRENAGEM DE DUPLICAÇÃO DA AV. JOSÉ RANGEL NO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO.

Ao chegar na obra no dia 22 de outubro, havia somente um operador de retroescavadeira e um caminhão que descarregou areia na obra. Ao perguntar pelo encarregado, disseram que estava na obra de Olaria. Enquanto inspecionei os trabalhos liguei para o encarregado que veio para conversar comigo. Disse que agora estava muito próximo o fim das obras e que a maior preocupação seria a chuva atrapalhar o asfaltamento que falta. Disse que aproveitaria para fazer e plantar grama na parte restante do canteiro central (só que não tinha equipe no local). Apesar do otimismo dele quanto ao prazo de encerramento do serviço, observei alguns pontos cruciais que enumero:

- a- Será preciso conformar os taludes laterais da aduela de concreto e fazer o plantio de grama (ou outra vegetação adequada) em toda a extensão de terra que foi revolvida (o que segundo o encarregado não faz parte do escopo da obra), sob pena de comprometer, num futuro próximo o aparecimento de novas erosões, que já são percebidas como na foto que se segue, sem contar o grande volume de terra que será carreado para dentro da aduela.



Câmara Municipal de Ouro Branco



- b- Como o curso do córrego foi alterado, na saída da aduela, do outro lado da avenida, a água formou um alagado que pode vir a se tornar um criadouro de pernilongos. Sugiro que seja feita alguma intervenção para que a água encontre o fluxo original do córrego. Além disso, não foi feita nenhuma escada de dissipação da água lançada, bem como o final da rampa ficou muito acima do nível da terra e da água (aproximadamente um metro) o que, futuramente, com
- Praça Sagrados Corações, 200, Ouro Branco-MG, CEP: 36420-000
E-mail: vereadoravaleria@ourobranco.cam.mg.gov.br Telefone: (31) 3741-1225



Câmara Municipal de Ouro Branco

a velocidade da água e o volume, poderá acarretar o desbarrancamento da base de concreto, comprometendo toda a estrutura. Sugiro que seja encontrada e executada uma solução técnica adequada para evitar retrabalho futuro.



Observa-se que já está acontecendo o carreamento de terra que já se acumula no pé da rampa de concreto.



Câmara Municipal de Ouro Branco

- c- Bocas de lobo ainda não concluídas, o que deve ser revisto e verificado se não há algum dano na estrutura delas, já que foram executadas há bastante tempo sem a devida conclusão da concretagem.



- d- PVs ainda abertos.





Câmara Municipal de Ouro Branco

- e- Calçada lateral não concluída. Pergunto: Será executada nas duas laterais das pistas?



- f- Por fim pergunto se será feita alguma intervenção na rotatória da Av. Conselheiro Lafaiete, já que sabemos que este ponto é preocupante e que até acidente com vítima fatal já aconteceu nela.

3- CONSTRUÇÃO DE QUATRO PÓRTICOS NAS ENTRADAS DE OURO BRANCO

Em relação a esta obra, observei que ela está totalmente paralisada e gostaria de saber o motivo.

- a- Na confrontação com Itaverava uma estrutura metálica treliçada já está assentada no local e uma outra se encontra no chão. Pergunto se há algum problema com as estruturas que tenha impossibilitado a conclusão do serviço. Será implantado algum sistema de monitoramento de passantes no local?



Câmara Municipal de Ouro Branco



Praça Sagrados Corações, 200, Ouro Branco-MG, CEP: 36420-000
E-mail: vereadoravaleria@ourobranco.cam.mg.gov.br Telefone: (31) 3741-1225



Câmara Municipal de Ouro Branco

- b- Na entrada de Congonhas, fez-se a perfuração dos tubulões que não foram concretados e que podem vir a desmoronar com o período de fortes chuvas. Os furos estão tampados com pequenas pranchas de madeirite, o que pode vir a causar algum acidente grave. Gostaria de saber quando os trabalhos serão retomados e, se for demorar, que medidas de segurança sejam tomadas no local.





Câmara Municipal de Ouro Branco

- c- Na entrada de Ouro Preto, fui informada pelo fiscal de obras, o engenheiro Michel, que o DER solicitou a mudança do local de instalação, passando do trevo de Itatiaia para local mais próximo do trevo de Santa Rita de Ouro Preto. Por ser um trecho sinuoso, sugiro que a nova localização seja muito bem pensada para evitar acidentes. Como a colocação dos pórticos tem um componente ligado ao controle de acesso ao nosso município, sugiro que avaliem pensar na locação deste elemento imediatamente antes do trevo de Itatiaia, já que no trevo temos uma bifurcação que leva à Lavrinha, com saída para Ouro Preto, através do Morro do Gabriel.

4- CONTRATO 089 – CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO BANDEIRANTES

Primeiramente gostaria de saber se o terreno onde se localiza a obra foi adquirido pelo município ou se ele já era de propriedade municipal.

- a- Encontrei a obra paralisada, sem nenhuma equipe trabalhando no dia 22 de outubro. Por através do tapume observa-se que foi feito muro de arrimo nas laterais e também no fundo do lote. Gostaria de saber qual a previsão de retomada dos trabalhos e qual a previsão de término da obra, já que pela placa a obra, que se iniciou no dia 08 de maio de 2024 tinha um prazo de 240 dias, devendo estar concluída no início de 2025, o que com certeza não se dará.
- b- Gostaria que me informassem o que motivou a assinatura do primeiro Termo Aditivo, de 08 de agosto, já que o contrato fala que não haverá qualquer reajuste no primeiro ano de vigência e que a obra se encontra em fase inicial e que não há nenhuma explicação técnica inserida no referido Termo Aditivo, mas somente os valores a serem acrescidos ao valor final da obra, que neste documento passa a ser de R\$1.700.948,04 (um milhão, setecentos mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). O contrato assinado em 02/04/2024 traz o valor final de R\$1.552.000,01 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil reais e um centavo). Já o Portal da Transparência traz o valor de R\$1.646.350,89 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) Afinal, qual o valor final da obra neste momento?
- c- No dia 01/02/2024 foi protocolado na Câmara o PL06/2024 em regime de urgência, onde foi aberto um Crédito Adicional Suplementar por *superavit* financeiro no valor de R\$20.800.797,91 (vinte milhões, oitocentos mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), do quais, segundo V.Sa. nos informou, R\$1.979.277,74 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) seriam de repasse do Governo Federal para esta obra. No entanto, a placa da obra traz o Governo Estadual com financiador. Afinal, qual a procedência do recurso e o valor do repasse?



Câmara Municipal de Ouro Branco

Reforço que as observações aqui trazidas são no intuito de contribuir para o bom andamento das obras públicas. Espero que elas sejam cuidadosamente analisadas por V.Sa. e sua equipe técnica e as providências cabíveis sejam tomadas.

Devido à importância da situação aqui apresentada, aguardo o deferimento do pedido e antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente Por:
VALERIA DE MELO NUNES LOF
Documento: 362.***.***-87

Valéria de Melo Nunes Lopes
Vereadora



Documento assinado com validade jurídica.



Para conferir a validade, acesse https://municipios.appcidades.com.br/#/autenticidade-documentos?hash=202411061937181730921838422&cidade=ouro_branco_mg&origem=CAMARA e utilize a chave gerada pelos signatários situada no canto inferior esquerdo de cada página.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001



A autenticidade desse documento pode ser conferida através do link, ou pela leitura do QRCode ao lado https://municipios.appcidades.com.br/#/autenticidade-documentos?hash=202411061937181730921838422&cidade=ouro_branco_mg&origem=CAMARA

Documento assinado eletronicamente por VALERIA DE MELO NUNES LOPES, em 06/11/2024 às 16:37